

Kostenvoranschlag, +/- 10% Verteilung der Kosten / Jahr			2423 Sanierung Schwimmbad im Büel Stand 08.09.2025
Etappe	Beschrieb		Summe (CHF)
Etappe 1 Badewassertechnik, Anlieferung, Garderobenersatz			
	Gesamtkosten gemäss Kostenschätzung inkl. MwSt.	Faktor	1'459'000
	Etappe 1 MwSt.		118'179
	Etappe 1 Jahr 2026 inkl. MwSt	0.35	552'000
	Etappe 1 Jahr 2027 inkl. MwSt	0.65	1'025'000
Etappe 2 Ertüchtigung Bestandsgebäude			
	Gesamtkosten gemäss Kostenschätzung inkl. MwSt.	Faktor	276'000
	Etappe 2 MwSt.		22'356
	Etappe 2 Jahr 2027 inkl. MwSt.	0.50	149'000
	Etappe 2 Jahr 2028 inkl. MwSt.	0.50	149'000
E1 + E2 Gesamtausgaben			
	Etappe 1 Badewassertechnik, Anlieferung, Garderobenersatz		1'459'000
	MwSt. Etappe 1		118'179
	Total Etappe 1 inkl. MwSt. (gerundet)		1'577'000
	Etappe 2 Ertüchtigung Bestand		276'000
	MwSt. Etappe 2		22'356
	Total Etappe 2 inkl. MwSt. (gerundet)		298'000
Gesamtsumme inkl. MwSt.			1'875'000